



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार  
सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय  
दिपायल, डोटी

## लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति: २०८२/१०/११ गते)

यस निर्देशनालयको आ.व.२०७९/८० मा ठेक्का नं. NCB/EDD/079/080/SB-06, गणेश मा वि गन्यापधुरा -२ डडेल्धुराको विद्यालय भवन निर्माण गर्न श्री इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स थापागाउँ-१० काठमाण्डौ र यस निर्देशनालयबीच मिति २०७९/१०/३ सम्झौता भई मिति २०८०।०३।१६ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा उक्त समय भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र पटक पटक गरी २०८१/३/३० सम्म म्याद थप भएको समयमा पनि विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोमा हालसम्म पनि सम्पर्क विहीन भई निर्माण कार्य अलपत्र छोडेकोमा के कति कारणले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी अलपत्र छोडे र सम्पर्क विहीन भएको र तपाईं संग मिति २०७९/१०/३ मा भएको सम्झौता समाप्त गरी कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी **GCC Clause 59 Black Listing** अनुसार कालोसूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरी किन नपठाउने ? सो को स्पष्ट जवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्न भनी तपाईंलाई पत्राचार गरिएकोमा उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त भई नआएकोले आजको मिति देखि १५ दिन भित्र यस निर्देशनालयमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न सुचित गरिन्छ । उक्त समयसिमा भित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनार्थ ठेक्का सम्झौताको शर्त बमोजिम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (२)(क), ५९(३)(क), (ख)५९(७) तथा दफा ५९(८) अनुसार तपाईंलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंलाई सिफारिस गरी पठाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

महानिर्देशक